

Паспорт лин-проекта

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр г. Юрги»
Управление образованием Администрации г. Юрги
«Оптимизация получения и хранения общей информации работниками образовательной организации»**



УТВЕРЖДАЮ

Директор ДЮОЦ

И.И. Панченко

И.И. Панченко
« 13 » 12 2021г.

Общие данные:

Заказчик проекта: директор МБУДО «ДЮОЦ г. Юрги» Панченко И.И.
Процесс: хранение, получение и обработка общей информации работниками МБУДО «ДЮОЦ г. Юрги» через мессенджер Telegram
Границы процесса: от сохранения информации до получения и обработки информации.
Руководитель проекта: Шаповалова Ю.Б., зам. директора по УВР
Команда лин-проекта: Березовская, М.В., методист, Бандура Ю.Н. педагог-организатор, Бандура Н.В., инженер-электроник

Обоснование:

Ключевой риск:
1. Невзвоевременное получение информации и, как следствие, невыполнение заданий администрации.
2. Перегрузка сервера учреждения, выход из строя оборудования вследствие отсутствия сети Интернет.
Проблемы:
1. Нежелание сотрудников менять привычный мессенджер (Telegram на WhatsApp).
2. Невозможность получения информации без сети Интернет.
3. Аккаунт в Telegram заводится исключительно при помощи телефонного номера.

Цели и эффект:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение времени протекания процесса	20 мин	2 мин
2. Оптимизация процесса хранения и обработки информации	Локально хранение	Облачное хранение
3. Формирование доступной системы для получения информации	Локально хранение	Облачное хранение

Эффекты:

1. Экономия времени на получение информации от администрации от сотрудников учреждения.
2. Получение необходимой информации из любого удобного места и устройства.
3. Уменьшение рисков заражения носителей информации, компьютеров учреждения вирусами, за счет использования облачных технологий.
4. Доступ к информации для вступивших в группу новых сотрудников.
5. Доступ к информации у педагогических работников, работающих удаленно.
6. Доступность на всех платформах. Программа доступна для работы на ПК под управлением Windows, MacOS, Linux. Все возможности сервиса предоставляются в браузере – для этого есть Telegram Web. Еще есть версии приложений для смартфонов: Android и iOS. Все данные синхронизированы, везде используется один аккаунт.

Ключевые события и сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – 13.12.2021г.
2. Картирование текущего состояния – с 15.12.2021г. по 29.12.2021г.
3. Анализ проблем и потерь – с 30.12.2021г. по 14.01.22г.
4. Составление карт целевого состояния – с 17.01.2022г. по 28.01.2022г.
5. Разработка плана мероприятий – с 31.01.2022г. по 11.02.2022г.
6. Защита плана мероприятий – 14.02.2022г.
7. Внедрения улучшений – с 15.02.2022г. по 21.03.2022г.
8. Мониторинг результатов – с 22.03.2022г. по 29.03.2022г.
9. Закрытие лин-проекта – 30.03.2022г.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – с 01.04.2022г. по 31.05.2022г.